База даних 8 февр. 2021 г.

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 26 янв. 2021 г. - 19 мая 2021 г.

Выполнено0%Задачи28Исполнители0

Название	Дата начала	Дата окончания	Длительность
Визначення вимог та документування	26.01.2021	29.04.2021	94
Аналіз завдання	26.01.2021	26.01.2021	1
Формування специфікації вимог	21.02.2021	02.03.2021	10
Складання проектної документації	21.02.2021	31.03.2021	39
Розробка документації до ПП	16.04.2021	29.04.2021	14
Планування	26.01.2021	04.03.2021	38
Вибір методології розробки ПП	26.01.2021	26.01.2021	1
Визначення послідовності реалізації вимог	04.03.2021	04.03.2021	1
Визначення переліку робіт проекту	26.01.2021	26.01.2021	1
Розподіл задач між виконавцями і визначення тривалості робіт	27.01.2021	28.01.2021	2
Формування візуальних планів робіт	29.01.2021	08.02.2021	11
Проектування ПП	09.02.2021	25.03.2021	45
Розробка моделі бізнес-процесу	09.02.2021	17.02.2021	9
Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. ескізу інтерфейсу	21.02.2021	03.03.2021	11
Визначення структури даних	18.02.2021	20.02.2021	3
Розробка моделі аналізу	04.03.2021	10.03.2021	7
Розробка моделі проектування	11.03.2021	17.03.2021	7
Розробка моделі реалізації	18.03.2021	25.03.2021	8
Реалізація ПП	01.04.2021	29.04.2021	29
Реалізація критичних вимог у формі прототипу ПП	01.04.2021	15.04.2021	15
Реалізація додаткових вимог до ПП	16.04.2021	29.04.2021	14
Аналіз якості розробки	09.04.2021	18.05.2021	40
Модульне тестування	09.04.2021	16.04.2021	8
Системне тестування	17.04.2021	26.04.2021	10
Бета-тестування	28.04.2021	12.05.2021	15

База даних

8 февр. 2021 г.

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	Длительность
Перевірка документації до ПП	13.05.2021	17.05.2021	5
Здача контрольної роботи	27.04.2021	27.04.2021	1
Захист контрольної роботи	18.05.2021	18.05.2021	1

3

4

GanttChart

	CANTT project	>			2021	1 1		1	ı			1			1	1					
	Название	Дата начала	Дата окончания	Длительность	Неделя 4 25.01.2021			Неделя 8 22.02.2021	Неделя 9 01.03.2021	Неделя 10 08.03.2021	Неделя 11 15.03.2021	Неделя 1 22.03.2021	2 Неделя 13 29.03.2021	Неделя 14 05.04.2021	подоли то	подоли то	Подоль	,, ,,	деля 18 Не, 05.2021 10.1	деля 19 05.2021	Неделя 20 17.05.2021
• Формузання специфікації вимог 21022021 2032021 10 Формузання специфікації вимог • Складання проектної документації до ПП 16042021 294 4021 14 Силадання проектної документації до ПП Резробка документації до ПП 1604201 294 4021 14 Визначення послідовності розробки ПП 26012021 26012021 18 Визначення послідовності реалізації вимог Визначення послідовності реалізації вимог 8 визначення переліку робіт проекту 8 визначення переліку робіт проекту 26012021	⊟ ■ Визначення вимог та документування	26.01.2021	29.04.2021	94														Визна	чення вимо	г та докум	ментування
• Силадання проектної документації 210.22021 310.32021 39 Согладання проектної документації Согладання проектної документації Розробка документації до ПП 16.04.2021 29.04.2021 14 Воробка документації до ПП 16.04.2021 29.04.2021 18 Планування Планування 26.01.2021 26.01.2021 1 Выжачаення послідовності резпізації вимог 0.04.32.002 0.04.32.002 1 Выжачаення послідовності резпізації вимог 0.04.32.002 0.04.32.002 1 Выжачаення послідовності резпізації вимог 0.04.32.002 0.04.32.002 1 Выжачаення послідовності резпізації вимог 0.04.03.002 0.04.03.002 1 Выжачаення послідовності резпізації вимог 0.04.03.002 1 0.04.002 0.04.002 1 0.04.002 0.04.002 1 0.04.002 0.04.002 1 0.04.002 0.04.002 1 0.04.002 0.04.002 1 0.04.002 0.04.002 1 0.04.002 <	Аналіз завдання	26.01.2021	26.01.2021	1	Ана	ліз завдання															
 Розробка документації до ПП 16,04,2021 29,04,2021 38 Визначення послідовності резаробки ПП 8 изначення послідовності резаробки ПП 8 изначення послідовності резаробки ПП Визначення послідовності резаробки проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розпробі задач мік висмовацями і визначення презвіту робіт проекту Розробі за моделі варіантів використання, ут.ч. едізу інтерфейку Розробів моделі варіантів використання, ут.ч. едізу інтерфейку Розробів моделі варіантів використання, ут.ч. едізу інтерфейку Розробів моделі проектування Розробів моделі проекту	 Формування специфікації вимог 	21.02.2021	02.03.2021	10					Фор	мування спе	ецифікації ви	ІМОГ									
В планувания 26.01.2021 04.03.2021 38 Планувания Планувания 26.01.2021 1 Вибір методології розробки ПП 26.01.2021 1 Вибір методології розробки ПП Визначення послідовності реалізації вимог 40.01.2021 1 Визначення послідовності реалізації вимог Визначення послідовності реалізації вимог 20.01.2021 1 Визначення послідовності реалізації вимог 1 Визначення послідовності реалізації вимог 1 Визначення послідовності реалізації вимог 1 1 Визначення послідовності реалізації вимог 1 1 Визначення послідовності реалізації вимог 1 </td <td> Складання проектної документації </td> <td>21.02.2021</td> <td>31.03.2021</td> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>С</td> <td>кладання про</td> <td>ректної доку</td> <td>ментації</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	 Складання проектної документації 	21.02.2021	31.03.2021	39									С	кладання про	ректної доку	ментації					
Вибір методології розробки ПП Визначення послідовності реалізації вимог Визначення послідовності реалізації вимог Визначення предліку робіт проекту Визначення переліку робіт проекту Розподіл задач мік виконавцями і визначення т	 Розробка документації до ПП 	16.04.2021	29.04.2021	14														Розро	бка докуме	нтації до Г	ПП
® Визначения послідовності реалізації вимог 04.03.2021 04.03.2021 1 Визначения переліку робіт проекту ® Визначения переліку робіт проекту 26.01.2021 26.01.2021 1 Вызначения преліку робіт проекту № Розподіл задач між виконавщями і визначення т 27.01.2021 28.01.2021 2 Розподіл задач між виконавщями і визначення тривалості робіт № Оромування візуальних планів робіт 29.11.2021 08.02.2021 11 Формування візуальних планів робіт № Розробка моделі і бізнес-процесу 09.02.2021 25.03.2021 45 Проектування пл. № Розробка моделі варіантів використання, ут.ч. е 21.02.2021 30.33.2021 11 Розробка моделі верьбка моделі варіантів використання, ут.ч. ескізу інтерфейку № Визначення структури даних 18.02.2021 20.02.2021 3 Визначення структури даних № Розробка моделі проктування 11.03.2021 17.03.2021 7 Розробка моделі проектування № Реалізація критичних вимог у формі прототилу 10.42021 29.04.2021 29 Розробка моделі прототилу Розробка моделі проаткування № Реалізація критичних вимог у формі прототилу 10.42021 29.04.2021 15 Розробка моделі прототилу Розробка моделі про	⊡ ● Планування	26.01.2021	04.03.2021	38						Планування											
в Визначення переліку робіт проекту 26.01.2021 26.11.2021 1 Визначення переліку робіт проекту в Розподіл задач між виконавцями із визначення т	 Вибір методології розробки ПП 	26.01.2021	26.01.2021	1	Вибі	ір методології ро	зробки ПП														
 Розподіл задач між виконавцями і визначення т	 Визначення послідовності реалізації вимог 	04.03.2021	04.03.2021	1						Визначення г	послідовност	ті реаліза	ції вимог								
 Формування візуальних планів робіт Проектування ПП Розробка моделі бізнес-процесу Розробка моделі бізнес-процесу Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. е. 21.02.2021 Визначення структури даних Розробка моделі аналізу Розробка моделі аналізу Розробка моделі аналізу Розробка моделі проектування Розробка моделі прантив комотуть проектування	 Визначення переліку робіт проекту 	26.01.2021	26.01.2021	1	Визн	начення переліку	робіт проекту														
□ Проектування ПП 09.02.2021 25.03.2021 45 Проектування ПП Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. ескізу інтерфейсу Проектування ПП Проектування ПП Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. ескізу інтерфейсу Проектування ПП	 Розподіл задач між виконавцями і визначення т 	. 27.01.2021	28.01.2021	2	F	Розподіл задач мі	ж виконавцями і в	изначення тр	оивалості ро	біт											
Розробка моделі бізнес-процесу Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. е 21.02.2021 03.03.2021 11	 Формування візуальних планів робіт 	29.01.2021	08.02.2021	11			Формування візу	альних плані	ів робіт												
• Розробка моделі варіантів використання, ут.ч. е	□ • Проектування ПП	09.02.2021	25.03.2021	45		y							Проектуван	ня ПП							
В Визначення структури даних 18.02.2021 20.02.2021 3 Визначення структури даних Розробка моделі аналізу 04.03.2021 10.03.2021 7 Розробка моделі проектування Розробка моделі проектування 11.03.2021 17.03.2021 7 Розробка моделі проектування Розробка моделі реалізації 18.03.2021 25.03.2021 8 Розробка моделі реалізації Реалізація ПП 01.04.2021 29.04.2021 29 Реалізація критичних вимог у формі прототипу Пототипу Пототи Пототипу Пото	Розробка моделі бізнес-процесу	09.02.2021	17.02.2021	9			P	озробка мод	елі бізнес-п	роцесу											
• Розробка моделі аналізу 04,03,2021 10,03,2021 7 Розробка моделі проектування • Розробка моделі проектування 11,03,2021 17,03,2021 7 Розробка моделі проектування • Розробка моделі реалізації 18,03,2021 25,03,2021 8 Розробка моделі реалізації • Реалізація ГП 01,04,2021 29,04,2021 29 Реалізація критичних вимог уформі прототипу ПР Реалізація критичних вимог уформі прототипу ПР Реалізація додаткових вимог до ПП 16,04,2021 15 Реалізація додаткових вимог до ПП Реалізація додаткових вимог до ПП 16,04,2021 40 Реалізація додаткових вимог до ПП Модульне тестування • Модульне тестування 09,04,2021 16,04,2021 8 Модульне тестування • Системне тестування 17,04,2021 26,04,2021 10 Системне тестування • Бета-тестування 28,04,2021 12,05,2021 15 Бета-тестування	 Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. е 	21.02.2021	03.03.2021	11					Po	озробка моде	елі варіантів	використ	ання, у т.ч. ес	кізу інтерфей	icy						
Розробка моделі проектування 11.03.2021 17.03.2021 7 Розробка моделі проектування Розробка моделі реалізації 18.03.2021 25.03.2021 8 Розробка моделі реалізації Реалізація ПП 01.04.2021 29.04.2021 29 Реалізація критичних вимог у формі прототипу Реалізація критичних вимог у формі прототипу Г Велізація критичних вим	 Визначення структури даних 	18.02.2021	20.02.2021	3				Визначен	ня структур	и даних											
Розробка моделі реалізації 18.03.2021 25.03.2021 8 Розробка моделі реалізації Реалізація ПП 01.04.2021 29.04.2021 29 Реалізація критичних вимог у формі прототипу пототипу пото	Розробка моделі аналізу	04.03.2021	10.03.2021	7						Po	зробка моде	елі аналізу	′								
■ Реалізація ПП 01.04.2021 29.04.2021 29 ■ Реалізація критичних вимог у формі прототипу 01.04.2021 15.04.2021 15 ■ Реалізація додаткових вимог до ПП 16.04.2021 29.04.2021 14 ■ Реалізація додаткових вимог до ПП 16.04.2021 18.05.2021 40 ■ Модульне тестування 09.04.2021 16.04.2021 8 ■ Системне тестування 17.04.2021 26.04.2021 10 ■ Бета-тестування 28.04.2021 12.05.2021 15	 Розробка моделі проектування 	11.03.2021	17.03.2021	7							Pos	зробка мо	делі проекту	вання							
• Реалізація критичних вимог у формі прототипу 01.04.2021 15.04.2021 15 • Реалізація додаткових вимог до ПП 16.04.2021 29.04.2021 14 • Реалізація додаткових вимог до ПП 09.04.2021 18.05.2021 40 • Модульне тестування 09.04.2021 16.04.2021 8 • Системне тестування 17.04.2021 26.04.2021 10 • Бета-тестування 28.04.2021 12.05.2021 15	 Розробка моделі реалізації 	18.03.2021	25.03.2021	8									Розробка м	оделі реаліза	щії						
Реалізація додаткових вимог до ПП 16.04.2021 29.04.2021 14	🖃 🍳 Реалізація ПП	01.04.2021	29.04.2021	29														Реалі	зація ПП		
В Аналіз якості розробки 09.04.2021 18.05.2021 40 Модульне тестування 09.04.2021 16.04.2021 8 Системне тестування 17.04.2021 26.04.2021 10 Бета-тестування 28.04.2021 12.05.2021 15	 Реалізація критичних вимог у формі прототипу 	. 01.04.2021	15.04.2021	15											F	Реалізація кр	ритични	х вимог у	формі прот	отипу ПП	
Модульне тестування 09.04.2021 16.04.2021 8 Модульне тестування Системне тестування 17.04.2021 26.04.2021 10 Системне тестування Бета-тестування 28.04.2021 12.05.2021 15 Бета-тестування	 Реалізація додаткових вимог до ПП 	16.04.2021	29.04.2021	14														Реалі	зація додаті	кових вим	иог до ПП
Системне тестування 17.04.2021 26.04.2021 10 Бета-тестування 28.04.2021 12.05.2021 15	□ • Аналіз якості розробки	09.04.2021	18.05.2021	40																	Аналіз
© Бета-тестування 28.04.2021 12.05.2021 15 Бе	Модульне тестування	09.04.2021	16.04.2021	8												Модульне т	тестуван	ння			
	Системне тестування	17.04.2021	26.04.2021	10													С	истемне	тестування		
12.05.2021	Бета-тестування	28.04.2021	12.05.2021	15																Бета	а-тестування
	 Перевірка документації до ПП 	13.05.2021	17.05.2021	5																	Перевір
• Здача контрольної роботи 27.04.2021 27.04.2021 1	 Здача контрольної роботи 	27.04.2021	27.04.2021	1														Здача ко	нтрольної р	оботи	
● Захист контрольної роботи 18.05.2021 18.05.2021 1	Захист контрольної роботи	18.05.2021	18.05.2021	1																	Захис

База даних 8 февр. 2021 г.

5

Занятость ресурсов

GANTT	2021																
Project																	
IA. G	Неделя 4	Неделя 5	Неделя 6	Неделя 7	Неделя 8	Неделя 9	Неделя 10	Неделя 11	Неделя 12	Неделя 13	Неделя 14	Неделя 15	Неделя 16	Неделя 17	Неделя 18	Неделя 19	Неделя 20
Имя Стан	ндартная _{25.01.2021}	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	12.04.2021	19.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	10.05.2021	17.05.2021