База даних 7 февр. 2021 г.

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 26 янв. 2021 г. - 19 мая 2021 г.

Выполнено0%Задачи28Исполнители0

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	Длительность
Визначення вимог та документування	26.01.2021	29.04.2021	94
Аналіз завдання	26.01.2021	26.01.2021	1
Формування специфікації вимог	21.02.2021	02.03.2021	10
Складання проектної документації	21.02.2021	31.03.2021	39
Розробка документації до ПП	16.04.2021	29.04.2021	14
Планування	26.01.2021	04.03.2021	38
Вибір методології розробки ПП	26.01.2021	26.01.2021	1
Визначення послідовності реалізації вимог	04.03.2021	04.03.2021	1
Визначення переліку робіт проекту	26.01.2021	26.01.2021	1
Розподіл задач між виконавцями і визначення тривалості робіт	27.01.2021	28.01.2021	2
Формування візуальних планів робіт	29.01.2021	08.02.2021	11
Проектування ПП	09.02.2021	25.03.2021	45
Розробка моделі бізнес-процесу	09.02.2021	17.02.2021	9
Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. ескізу інтерфейсу	21.02.2021	03.03.2021	11
Визначення структури даних	18.02.2021	20.02.2021	3
Розробка моделі аналізу	04.03.2021	10.03.2021	7
Розробка моделі проектування	11.03.2021	17.03.2021	7
Розробка моделі реалізації	18.03.2021	25.03.2021	8
Реалізація ПП	01.04.2021	29.04.2021	29
Реалізація критичних вимог у формі прототипу ПП	01.04.2021	15.04.2021	15
Реалізація додаткових вимог до ПП	16.04.2021	29.04.2021	14
Аналіз якості розробки	09.04.2021	18.05.2021	40
Модульне тестування	09.04.2021	16.04.2021	8
Системне тестування	17.04.2021	26.04.2021	10
Бета-тестування	28.04.2021	12.05.2021	15

База даних 7 февр. 2021 г.

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания	Длительность
Перевірка документації до ПП	13.05.2021	17.05.2021	5
Здача контрольної роботи	27.04.2021	27.04.2021	1
Захист контрольної роботи	18.05.2021	18.05.2021	1

3

GanttChart

Jantonare																					
GANTT project	>			2021				_							1				1		
Название	Дата начала	Дата окончания	Длительность	Неделя 4 25.01.2021	Неделя 5 01.02.2021	Неделя 6 08.02.2021	Неделя 7 15.02.2021	Неделя 8 22.02.2021	Неделя 9 01.03.2021	Неделя 10 08.03.2021	Неделя 11 15.03.2021	Неделя 12 22.03.2021	Неделя 13 29.03.2021	Неделя 14 05.04.2021	Неделя 15 12.04.2021	Неделя 16 19.04.2021	Неделя 17 26.04.2021	Неделя 18 03.05.2021	Неделя 19 10.05.2021	Неделя 20 17.05.2021	Неделя 21 24.05.2021
□ Визначення вимог та документування	26.01.2021	29.04.2021	94																		
Аналіз завдання	26.01.2021	26.01.2021	1																		
 Формування специфікації вимог 	21.02.2021	02.03.2021	10																		
 Складання проектної документації 	21.02.2021	31.03.2021	39																		
 Розробка документації до ПП 	16.04.2021	29.04.2021	14																		
⊡ • Планування	26.01.2021	04.03.2021	38																		
 Вибір методології розробки ПП 	26.01.2021	26.01.2021	1																		
Визначення послідовності реалізації вимог	04.03.2021	04.03.2021	1																		
 Визначення переліку робіт проекту 	26.01.2021	26.01.2021	1																		
Розподіл задач між виконавцями і визначення т	27.01.2021	28.01.2021	2																		
 Формування візуальних планів робіт 	29.01.2021	08.02.2021	11																		
□ • Проектування ПП	09.02.2021	25.03.2021	45																		
 Розробка моделі бізнес-процесу 	09.02.2021	17.02.2021	9																		
 Розробка моделі варіантів використання, у т.ч. е. 	21.02.2021	03.03.2021	11																		
 Визначення структури даних 	18.02.2021	20.02.2021	3																		
Розробка моделі аналізу	04.03.2021	10.03.2021	7																		
 Розробка моделі проектування 	11.03.2021	17.03.2021	7																		
 Розробка моделі реалізації 	18.03.2021	25.03.2021	8																		
⊡ Реалізація ПП	01.04.2021	29.04.2021	29																		
 Реалізація критичних вимог у формі прототипу 	. 01.04.2021	15.04.2021	15																		
 Реалізація додаткових вимог до ПП 	16.04.2021	29.04.2021	14																		
□ • Аналіз якості розробки	09.04.2021	18.05.2021	40																		
Модульне тестування	09.04.2021	16.04.2021	8																		
Системне тестування	17.04.2021	26.04.2021	10																		
• Бета-тестування	28.04.2021	12.05.2021	15																		
 Перевірка документації до ПП 	13.05.2021	17.05.2021	5																		
 Здача контрольної роботи 	27.04.2021	27.04.2021	1																		
 Захист контрольної роботи 	18.05.2021	18.05.2021	1																		

4

База даних 7 февр. 2021 г.

5

Занятость ресурсов

GANTT	35	2021																	
project			1	T															
14.45	C=0	Неделя 4	Неделя 5	Неделя 6	Неделя 7	Неделя 8	Неделя 9	Неделя 10	Неделя 11	Неделя 12	Неделя 13	Неделя 14	Неделя 15	Неделя 16	Неделя 17	Неделя 18	Неделя 19	Неделя 20	Неделя 21
Имя	Стандартная	25.01.2021	01.02.2021	08.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	01.03.2021	08.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	29.03.2021	05.04.2021	12.04.2021	19.04.2021	26.04.2021	03.05.2021	10.05.2021	17.05.2021	24.05.2021